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INTRODUCCIÓN 

Por disposición contenida en los artículos 75, fracción XXIX y 77 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, corresponde al Poder Legislativo 

a través de la Auditoría Superior del Estado, revisar de manera posterior la Cuenta Pública 

que el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del 

Estado de Quintana Roo le presente sobre su gestión financiera. Esta revisión comprende 

la fiscalización a las Entidades Fiscalizables, que se traduce a su vez, en la obligación de 

los funcionarios correspondientes de presentar su Cuenta Pública 2019 para efectos de que 

sea revisada y fiscalizada. 

Esta revisión se realiza con el objeto de hacer un análisis de las Cuentas Públicas a efecto 

de poder rendir el presente informe a esta H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

con relación al manejo de las mismas por parte de las autoridades correspondientes. 

La formulación, revisión y aprobación de la Cuenta Pública del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, contiene la realización de actividades en 

las que participa la Legislatura del Estado, estas acciones comprenden:  

A.- El Proceso Administrativo; que es desarrollado fundamentalmente por el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, en la integración de la Cuenta 

Pública, la cual incluye los resultados de las labores administrativas realizadas en el ejercicio 

fiscal 2019, así como las principales políticas financieras, económicas y sociales que 

influyeron en el resultado de los ingresos y de los gastos efectuados en la entidad 

fiscalizada. 

B.- El Proceso de Vigilancia; que es desarrollado por la Legislatura del Estado con apoyo 

de la Auditoría Superior del Estado, cuya función es la revisión y fiscalización superior de la 
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gestión financiera para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas 

aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, y todo lo relacionado con la actividad 

financiera-administrativa del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de 

Quintana Roo. 

En la Cuenta Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana 

Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se encuentra reflejado el ejercicio del gasto 

público, que registra la aplicación de los ingresos propios. Los expedientes técnicos unitarios 

de obras de la Cuenta Pública que fueron entregados a la Auditoría Superior del Estado el 

24 de agosto de 2020, mediante número de oficio CECYTE/DG/DAF/DRM/0411/2020. 

El C. Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 8, 19 fracción I y 86, fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Quintana Roo, aprobó el 14 de febrero de 2020 mediante acuerdo 

administrativo, el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI), 

correspondiente al año 2020, para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, el 

cual fue expedido y publicado en el portal web de la Auditoría Superior del Estado de 

Quintana Roo.  

Por lo anterior y en cumplimiento a los artículos 2, 3, 4, 5, 6, fracciones I, II, y XX, 16, 17, 19 

fracciones I, VII, VIII, XII, XV, XXVI y XXVIII, 22, en su último párrafo, 38, 41, 42 y 86, 

fracciones I, XVII, XXII y XXXVI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Estado de Quintana Roo, se tiene a bien presentar el Informe Individual de Auditoría 

obtenido con relación a los Expedientes Técnicos Unitarios de Obras de la Cuenta Pública 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2019. 
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I. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 

DE SU CREACIÓN 

Mediante Decreto número 20 Extraordinario 5a Época, Tomo III, del 2 de septiembre de 

1996, se crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo 

(CECyTEQROO), como un Organismo Público Descentralizado de la Administración 

Pública del Estado, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, de carácter Estatal, con 

domicilio en la ciudad de Chetumal. Posteriormente con el Decreto Número 17, séptima 

época, Tomo III, del 14 de septiembre de 2010 se reforma integralmente el decreto que crea 

al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, vigente a la 

fecha. Actualmente cuenta con nueve Planteles Escolares distribuidos en los Municipios de 

Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. 

DE SU INTEGRACIÓN 

Las autoridades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana 

Roo serán:  

• La junta Directiva 

• El Director General 

• Los Jefes de Área 

• Los Directores de Plantel 

 

DE SU OBJETO 

El Colegio tendrá como objeto impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación científica 

y tecnológica de tipo medio superior, en el nivel de bachillerato tecnológico, así como 

formular, organizar, fomentar y realizar investigación científica y tecnológica; fortalecer, 
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diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional. Cumplirá con su objeto de 

acuerdo con los planes nacionales y estatales de educación científica y tecnológica, de 

conformidad con los requerimientos sociales, económicos y ambientales del Estado y del 

País, propiciando la mejor calidad y su vinculación con los sectores social y productivo de 

bienes y servicios. 

 

II. ASPECTOS GENERALES DE AUDITORÍA 

A. Título de la auditoría  

La auditoría, visita e inspección que se realizó en materia de obra pública al Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, de manera especial y enunciativa 

mas no limitativa, fue la siguiente: 

19-AEMOP-B-GOB-025-052, Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas 

realizadas con Ingresos Propios. 

B. Objetivo 

Tiene por objeto fiscalizar que las obras públicas se hayan ejecutado conforme a las 

disposiciones legales vigentes, así como verificar que los recursos transferidos a las 

entidades fiscalizables se hayan recibido y aplicado a los fines relacionados con las obras 

públicas, bienes adquiridos y servicios contratados relacionados con las mismas, si se logró 

el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aprobados. 
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C. Alcance 

Para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se elaboró un programa de trabajo, cuya 

muestra verificada se determinó con base en la relevancia y los montos de las obras que 

integran el cierre de ejercicio del período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre 

de 2019, determinado de la siguiente manera: 

Universo Seleccionado destinado a obra pública: $2,994,787.44 

Muestra Verificada: $2,994,787.44 

Representatividad de la muestra: 100.00% 

De los Ingresos Propios, el universo destinado a la ejecución de obra pública es de 

$2,994,787.44 (Son dos millones novecientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y 

siete pesos 44/100 M.N.). La muestra auditada corresponde a un importe de $2,994,787.44 

(Son dos millones novecientos noventa y cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos 

44/100 M.N.), representando el 100% (cien por ciento), que corresponde a la fiscalización 

de una muestra seleccionada de dos obras, de conformidad con las Normas Profesionales 

de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), y al artículo 42 de la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción. Como se indica en las siguientes tablas: 

Tabla No. 1. Muestra auditada 

ORIGEN DEL RECURSO UNIVERSO MUESTRA VERIFICADA 
REPRESENTATIVIDAD 

DE LA MUESTRA % 

Ingresos Propios $         2,994,787.44 $         2,994,787.44 100.00 

Totales: $         2,994,787.44 $         2,994,787.44 100.00 

Fuente: Datos generales de Inversiones Físicas del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, reportado por el 

CECyTEQROO en los reportes trimestrales. 
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A continuación, se describen las obras verificadas: 

Tabla No. 2. Muestra de obras por origen del recurso 

NO. CÉDULA CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE 

INGRESOS PROPIOS 

1 S/N CECYTE-OP-I3C-12-08-19-
002 

Suministro, mantenimientos preventivos y correctivos 
en los planteles del CECyTE, 

$            649,999.99 

2 S/N CECYTE-OP-I3C-05-08-19-
001 

Construcción de Bardas en los Planteles de Tulum, 
Playa del Carmen y Cancún. 

$         2,344,787.45 

  TOTAL:  $         2,994,787.44 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos tomados de Contratos integrados en los expedientes técnicos unitarios y 

datos generales de inversiones físicas del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, reportado por el CECyTEQROO 

en los Reportes Trimestrales. 

 

Los importes de las inversiones de obra pública incluyen el Impuesto al Valor Agregado con 

la tasa del 16%. 

Esta muestra fue seleccionada de acuerdo con las guías de auditoría con base en los 

criterios y lineamientos para la práctica de auditoría a la obra pública generalmente 

aceptados, y autorizados por la Auditoría Superior del Estado. 

Asimismo, la revisión se realizó conforme a las técnicas y procedimientos de auditoría de 

obra pública, por lo cual tiene una magnitud adecuada para proyectar los resultados de la 

revisión y fundamentar la conclusión. 

Las cifras son redondeadas y pudiesen tener diferencia en los centavos. 

D. Criterios de selección 

Los criterios para la selección de las obras por auditar se apoyan en dos rubros principales, 

el cualitativo y el cuantitativo y en función de estas premisas la selección se clasificó en 

relación a su importancia social, económica, política y estratégica; de acuerdo a las 
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facultades y atribuciones permitidas en el marco legal aplicable del proceso de 

fiscalización, determinándose mediante la competencia técnica y profesional, la actuación 

fiscalizadora, basándose en diversos elementos y factores que se integraron en los 

procedimientos de auditoría de obra pública aplicados y que se reflejaron en la planeación 

genérica, la planeación específica y el programa específico de auditoría, dando con ello 

cumplimiento a las etapas de planificación, programación, ejecución y elaboración de 

informes, estipuladas en las NPASNF. 

Así mismo, para su selección se consideraron los siguientes aspectos: la modalidad de 

ejecución, el procedimiento de contratación, su importancia en monto con relación al 

presupuesto de inversión del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de 

Quintana Roo, la importancia del incremento en monto o plazo y su complejidad técnica. 

Del monto ejercido por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana 

Roo se seleccionó un porcentaje de 100 %, mismo que puede ser ajustado según sea el 

ente a fiscalizar, pero no deberá ser menor del 51 %, dando prioridad a las obras y acciones 

de mayor inversión.  

Por lo tanto, la muestra seleccionada se realizó de acuerdo con lo establecido en los criterios 

de selección y reglas de decisión institucionales. 

E. Áreas revisadas  

Se revisó el área de la Dirección de Administración (Departamento de Recursos Materiales) 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo. 
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F. Procedimientos de auditoría aplicados  

Los procedimientos de auditoría fueron diseñados para que de su aplicación 

proporcionaran evidencia de auditoría suficiente, competente, pertinente y relevante, para 

emitir conclusiones sobre las cuales basar el dictamen y sustentar el informe individual de 

auditoría. La suficiencia correspondió a una medida de la cantidad de evidencia, toda vez 

que fue la necesaria para sustentar y soportar los resultados, observaciones, 

conclusiones, recomendaciones y juicios significativos; la competencia correspondió a los 

hallazgos de la revisión, su validez y confiabilidad para apoyar los resultados, 

recomendaciones, acciones promovidas y dictamen; la pertinencia se relacionó con la 

calidad de la evidencia y al propósito de la auditoría, y la relevancia se vinculó con la 

importancia, coherencia y relación lógica que se debía tener con los hallazgos 

determinados en la auditoría para sustentar el dictamen. La cantidad de evidencia 

requerida dependió del riesgo de auditoría, debido a que entre más grande era el riesgo, 

mayor era la probabilidad de requerir más evidencia. 

La naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos de auditoría se basaron y 

respondieron a los riesgos evaluados con importancia relativa, y al ser diseñados, se 

consideraron las razones de dichos riesgos para cada tipo de transacciones, saldos de 

cuentas y divulgación de datos. Tales razones incluyeron el riesgo inherente a las 

transacciones y al control.  

Durante la fiscalización, se aplicaron métodos prácticos de investigación y prueba 

denominadas técnicas de auditoría: estudio general, análisis, inspección, investigación, 

observación y cálculo, que la Auditoría Superior del Estado utilizó para lograr la información, 

comprobación y la evidencia necesaria para poder emitir una opinión profesional; este 

conjunto de técnicas aplicadas de forma individual o combinada fueron los procedimientos 

de auditoría utilizados durante todo el proceso de fiscalización de los expedientes técnicos 
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unitarios de la Cuenta Pública y de los estados financieros presentados por el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo del ejercicio fiscal 2019. La 

evaluación sobre la evidencia fue objetiva y los resultados se comunicaron y trataron con el 

ente auditado. 

Los procedimientos de auditoría aplicados para obtener evidencia de auditoría suficiente, 

competente, pertinente y relevante, correspondieron a: 

1. Revisar que la Información requerida a las Entidades, cumpla con las 

especificaciones solicitadas. 

2. Verificar que la cuenta pública de la entidad fiscalizada cumpla con las disposiciones 

legales en la materia, y muestre sustento debidamente comprobada y justificada. 

3. Verificar que las obras y acciones cumplan con los requisitos estipulados en los 

contratos. 

4. Valoración de la documentación de aclaración de observaciones de conformidad a 

los criterios establecidos. 

La fiscalización se realizó bajo estrictos principios y lineamientos de independencia, 

imparcialidad y rigor técnico que permiten elevar la calidad y la confianza en los resultados 

obtenidos y plasmados en este documento. 

G. Servidores públicos que intervienen en la auditoría  

Los servidores públicos designados, adscritos a la Auditoría Especial en Materia de Obra 

Pública de esta Auditoría Superior del Estado, que actuaron en el desarrollo y ejecución de 

la auditoría, visita e inspección en forma conjunta o separada, mismos que se identificaron 

como personal de este Órgano Técnico de Fiscalización, se encuentran referidos en la orden 
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emitida con oficio ASEQROO/ASE/AEMOP/000914/11/2020, siendo los servidores públicos 

a cargo de coordinar y supervisar la auditoría, los siguientes:  

Tabla No 3. Servidores públicos. 

 NOMBRE CARGO 

Arq. Francisco Javier Martínez Castillo. Coordinador de Fiscalización en Materia de Obra Pública “B” 

Ing. Alejandro Nahín Gómez Martínez. Supervisor de Fiscalización en Materia de Obra Pública “B”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

III. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD  

La revisión y fiscalización comprendió operaciones practicadas por el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, durante el período del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2019, se llevó a cabo aplicando Normas Profesionales de Auditoría del 

Sistema Nacional de Fiscalización, en apego a las disposiciones establecidas en la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, el  

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Quintana Roo, en consideración a las disposiciones establecidas en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC); dando cumplimiento además de las diversas 

disposiciones legales aplicables en materia de obra pública y procedimientos de verificación 

que se consideraron necesarios en hechos y circunstancias, relativas a las obras públicas 

sujetas a examen, mediante los cuales se obtuvieron las bases para fundamentar el 

dictamen del Informe Individual de Auditoría. 
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IV. CONCLUSIONES 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría en la revisión de los 

expedientes técnicos unitarios de obra, se detectaron irregularidades en la integración de la 

documentación soporte de los mismos, originando observaciones de cumplimiento legal, así 

mismo, se detectaron irregularidades en la comprobación y justificación del gasto, 

determinándose observaciones con presunto daño a la Hacienda Pública en materia de obra 

pública. 

 

V. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN EFECTUADA 

De conformidad con los artículos 17 fracciones I y II, 38, 41, en su segundo párrafo, y 61 

párrafo primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana 

Roo, y artículo 4 y 9 fracciones X, XI, XVIII y XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior del Estado de Quintana Roo, durante este proceso se presentaron tres resultados 

finales de Auditoría determinándose una observación con presunto daño y tres 

observaciones de cumplimiento legal, de las cuales se solventa una observación con 

presunto daño, y dos observaciones de cumplimiento legal.  

 

A. Resumen de Resultados Finales de Auditoría y Observaciones Preliminares 

Determinadas en Materia de Obra Pública.  

Derivado del proceso de fiscalización al ente auditado se determinaron resultados finales 

de auditoría y observaciones en materia de obra pública, los cuales se presentan en la 

tabla siguiente: 
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Tabla No 4. Resumen de Observaciones por Auditoría. 

NOMBRE DE LA AUDITORÍA NÚMERO DE AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

CON PRESUNTO 

DAÑO 

OBSERVACIONES DE 

CUMPLIMIENTO 

LEGAL 

AUDITORÍA EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y DE CUMPLIMIENTO 

Auditoría de Cumplimiento de Inversiones 

Físicas realizadas con Ingresos Propios. 
19-AEMOP-B-GOB-025-052 1 3 

 TOTAL: 1 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se describen las observaciones por auditoría: 

 

Tabla No 5. Clasificación de las Observaciones por obra. 

REFERENCIA OBRA 

TIPO DE OBSERVACIÓN 

IMPORTE 
CON PRESUNTO DAÑO 

CUMPLIMIENTO 

LEGAL 

INGRESOS PROPIOS 

Resultado 1, 

Observación 1 Suministro, mantenimientos 

preventivos y correctivos en los 

planteles del CECyTE. 

1 

Documentación Faltante 

de la Comprobación y 

Justificación del Gasto 
- $      455,000.00 

Resultado 3, 

Observación 1 
- 1 

Documentación 

Faltante 
$0.00 

Resultado 2, 

Observación 1 
Construcción de Bardas en los 

Planteles de Tulum, Playa del 

Carmen y Cancún. 

- 1 
Documentación 

Faltante 
$0.00 

Resultado 2, 

Observación 2 
- 1 

Documentación 

Irregular 
$0.00 

 TOTAL: 1 3 $      455,000.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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B. Observaciones Determinadas por la Auditoría realizada en Materia de Obra 

Pública, Justificaciones y Aclaraciones de la Entidad Fiscalizada, Acciones 

y Recomendaciones Emitidas. 

 

En cumplimiento de los artículos 20, 22 y 23 de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Quintana Roo; en este apartado se presenta una síntesis de las justificaciones 

y aclaraciones presentadas durante las reuniones de trabajo realizadas con la entidad 

fiscalizada, realizado el análisis pertinente de las justificaciones y aclaraciones presentadas 

durante las reuniones, mismas que se constataron en las actas realizadas en las citadas 

reuniones y las cuales se mencionarán en el presente documento y que se describen a 

continuación: 

Tabla No 6. Síntesis de las observaciones por obra con las justificaciones y aclaraciones. 

RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES Y SOLVENTACIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 

REFERENCIA / 

IRREGULARIDAD 

NOMBRE DE LA 

OBRA 
ACCIÓN 

MODALIDADES DE 

SOLVENTACIÓN PEND. 

DE 

SOLV. 

ESTUS 

ACTUAL / 

ACCIÓN. 

PROMOVIDA. 

DOCUMENTAL 

REINT. CUMP. 

LEGAL 

PRESU. 

DAÑO 

INGRESOS PROPIOS 

Resultado 1, 

Observación 1 

Documentación 

Faltante de la 

Comprobación y 

Justificación del Gasto 

Suministro, 

mantenimientos 

preventivos y 

correctivos en los 

planteles del 

CECyTE. 

Atendido NA SI N.A. NO 

Solventado / 

Promoción de 

Responsabilidad 

Administrativa 

Sancionatoria. 

Resultado 3, 

Observación 1 

Documentación 

Faltante 

Atendido SI N.A. N.A. NO 

Solventado / 

Promoción de 

Responsabilidad 

Administrativa 

Sancionatoria. 

Resultado 2, 

Observación 1 

Documentación 

Faltante 

Construcción de 

Bardas en los 

Planteles de Tulum, 

Playa del Carmen y 

Cancún. 

Atendido SI N.A. N.A. NO 

Solventado / 

Promoción de 

Responsabilidad 

Administrativa 

Sancionatoria. 
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RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES Y SOLVENTACIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 

REFERENCIA / 

IRREGULARIDAD 

NOMBRE DE LA 

OBRA 
ACCIÓN 

MODALIDADES DE 

SOLVENTACIÓN PEND. 

DE 

SOLV. 

ESTUS 

ACTUAL / 

ACCIÓN. 

PROMOVIDA. 

DOCUMENTAL 

REINT. CUMP. 

LEGAL 

PRESU. 

DAÑO 

Resultado 2, 

Observación 2 

Documentación 

irregular 

Atendido NO N.A. N.A. SI 

No Solventada / 

Promoción de 

Responsabilidad 

Administrativa 

Sancionatoria. 

 

Total 

 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de las reuniones de trabajo que se llevaron a cabo con la entidad 

fiscalizada, y realizado el análisis pertinente de las justificaciones y aclaraciones 

presentadas durante las reuniones, se describen las acciones correspondientes a cada 

observación, de las cuales se presenta a continuación el estatus de las mismas: 

 

OBSERVACIONES CON PRESUNTO DAÑO 

Núm. de Cédula:  S/N 

Núm. de Contrato:  CECYTE-OP-I3C-12-08-19-002 

Nombre de la Obra:  
Suministro, mantenimientos preventivos y correctivos en los 
planteles del CECyTE. 

Monto Contratado:  $ 649,999.99 

 

Resultado 1, Observación 1 
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Documentación Faltante de la Comprobación 

y Justificación del Gasto 
$ 455,000.00 

Descripción de la Observación: 

Derivado de la revisión y análisis del expediente técnico unitario de la obra: Suministro, 

mantenimientos preventivos y correctivos en los planteles del CECyTE, en las 

localidades de Chetumal, Tulum, Playa del Carmen, Cancún y Leona Vicario, Quintana Roo, 

se determinó documentación faltante de la comprobación y justificación del gasto realizado 

por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, por un importe 

de $ 455,000.00 (Son: Cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); en una obra 

ejecutada por contrato, originado por omitir integrar el comprobante electrónico de pago 

realizado mediante abono a cuenta del beneficiario correspondiente a las estimaciones 1 y 

2 finiquito. 

La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 fracción 

II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, emite el 

Reporte de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de Auditoría correspondiente, 

atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio en 

su hacienda por un monto de $ 455,000.00 (Son: Cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos 

00/100 M.N.); más los intereses generados por los recursos de este fondo desde su 

disposición hasta su reintegro a la cuenta correspondiente, por faltante de documentación 

comprobatoria del gasto en una obra por Contrato. 

Disposiciones infringidas:  

Artículos 42, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 41 de la 

Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo; 43 fracción III y 75 del 
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Reglamento de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Estatal; 5, 50 párrafo 

segundo y cuarto, 70 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Quintana Roo y 11 párrafo segundo y último de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo. 

Reunión de Trabajo No. ART/CECyTE/2021/1 

El día 18 de enero del año 2021, se llevó a cabo la reunión de trabajo No. 

ART/CECyTE/2021/1, con personal designado por parte del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, mediante oficio número 

CECYTE/DG/DAF/AF/0701/2020 del 27 de noviembre de 2020, con la finalidad de dar a 

conocer a la entidad fiscalizada la parte que les corresponda de los resultados y 

observaciones preliminares que se derivaron de la revisión de la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2019, mismos que fueron plasmados en el Reporte de Resultados Finales de Auditoría 

y Observaciones Preliminares, que le fue entregado al Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2020 mediante oficio 

ASEQROO/ASE/AEMOP/1029/12/2020. 

Durante esta reunión se le concedió el uso de la voz al jefe de departamento de 

mantenimiento del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo 

para manifestar lo que a su derecho convenga y presente las justificaciones y aclaraciones 

de la observación. 

 

Justificaciones y aclaraciones de la observación realizada presentada por la entidad 

fiscalizada en la reunión de trabajo: 



 AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO de  

Quintana Roo 
 

AEMOP-FO-024-R01  

    

 

 Página 18 de 33 
 

 

Mediante oficio CECYTE/DG/DAF/RM/0008/2020 de fecha 18 de enero de 2021, se entrega 

comprobante electrónico de pago realizado mediante abono a cuenta del beneficiario 

correspondiente a las estimaciones 1 y 2 finiquito para su valoración, análisis y dictamen. 

 

Valoración de las justificaciones, aclaraciones, argumentaciones y documentación 

soporte: 

Al analizar y valorar la documentación se determina como atendido y solventado. 

Estatus actual: Atendido. Solventado. 

 

Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 

fracción III, 17 fracción I, 19 fracción XVI  y 42 fracción V, de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, emite la Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria, para que se continúe con la investigación respectiva por parte 

del Órgano Interno de Control competente, y en su caso, inicie el procedimiento sancionador 

correspondiente en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

OBSERVACIONES DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

Núm. de Cédula:  S/N 

Núm. de Contrato:  CECYTE-OP-I3C-05-08-19-001 

Nombre de la Obra:  
Construcción de Bardas en los Planteles de Tulum, Playa del 
Carmen y Cancún. 

Monto Contratado:  $ 2,344,787.45  
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Resultado 2, Observación 1 

Documentación Faltante: 

Descripción de la Observación: 

Durante la revisión y análisis del expediente técnico unitario de la obra: Construcción de 

Bardas en los Planteles de Tulum, Playa del Carmen y Cancún, se detecta que 

omitieron integrar los documentos señalados en diversas leyes, decretos, reglamentos y 

demás disposiciones aplicables en materia de contratación de obra pública que a 

continuación se relacionan: 

Tabla No. 7. Documentación faltante. 

DOCUMENTO DISPOSICIÓN INFRINGIDA/REQUERIMIENTOS 

Regularización y adquisición de la tenencia de la 

tierra. 

 

Artículos 14 fracción VIII y 17, párrafo dos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. / Se solicita el 

documento. 

Presupuesto Base de la dependencia 

 

Artículos 14, fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Quintana Roo; 10, Párrafo 3 del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Quintana Roo. / Se solicita el documento. 

Dictamen de impacto ambiental (Zona 

impactada) Resolutivo de evaluación del 

Informe Preventivo o exención de presentación 

de estudios de Impacto Ambiental. 

 

Artículos 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo; 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33 y 35 de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo y 3, 7, 8, 9, 13 y 

14 del Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Quintana Roo, en Materia de Impacto Ambiental. Se solicita el 

documento expedido por la dependencia facultada, ya sea el procedimiento de 

evaluación de la manifestación de impacto ambiental o la excención de la 

presentación de los estudios en materia de Impacto Ambiental. 

Registro de Padrón de Contratistas. 

 

Artículos 25, 28, fracción XXX; 31 párrafo tres de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. / Se solicita 

el documento. 

Difusión en la oficina de la convocante o en su 

página de internet. 

 

Artículos 41, fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Quintana Roo; 50 párrafo dos del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Quintana Roo. / Se solicita el documento. 

Oficio de designación de residente de obra 

(Supervisor). 

 

Artículos 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo; 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. / Se solicita 

el documento. 

Autorización de conceptos no previstos en el 

catálogo de conceptos. 

Artículos 55 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; 76 párrafo 1 del 
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DOCUMENTO DISPOSICIÓN INFRINGIDA/REQUERIMIENTOS 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo. / Se solicita el documento. 

Defectos y vicios ocultos. 

 

Artículos 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo; 67 al 70 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. / Se solicita 

el documento. 

Planos y normas definitivos. 

 

Artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo; 135 fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. / 

Se solicita el documento. 

Periodo real de ejecución de obra.  

 

Artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo; 135 fracción V del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. / 

Se solicita el programa real de ejecución de los trabajos, derivado de que la obra 

presenta convenio modificatorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Reunión de Trabajo No. ART/CECyTE/2021/1 

El día 18 de enero del año 2021, se llevó a cabo la reunión de trabajo No. 

ART/CECyTE/2021/1, con el personal designado por parte del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, mediante oficio número 

CECYTE/DG/DAF/AF/0701/2020 del 27 de noviembre de 2020, con la finalidad de dar a 

conocer a la entidad fiscalizada la parte que les corresponda de los resultados y 

observaciones preliminares que se derivaron de la revisión de la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2019, mismos que fueron plasmados en el Reporte de Resultados Finales de Auditoría 

y Observaciones Preliminares, que le fue entregado al Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2020 mediante oficio 

ASEQROO/ASE/AEMOP/1029/12/2020. 

Durante esta reunión se le concedió el uso de la voz al jefe de departamento de 

mantenimiento del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo 

para manifestar lo que a su derecho convenga y presente las justificaciones y aclaraciones 

de la observación. 
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Justificaciones y aclaraciones de la observación realizada presentada por la entidad 

fiscalizada en la reunión de trabajo: 

Mediante oficio CECYTE/DG/DAF/RM/0008/2020 de fecha 18 de enero de 2021, se entrega 

la documentación para su valoración, análisis y dictamen. 

Valoración de las justificaciones, aclaraciones, argumentaciones y documentación 

soporte: 

Al analizar y valorar la documentación se determina lo siguiente:  

Tabla No. 8. Valoración de las justificaciones, aclaraciones, argumentaciones y documentación soporte 

CONCEPTO 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y /O 

ARGUMENTOS 
ANÁLISIS Y ESTATUS 

Regularización y adquisición de la 

tenencia de la tierra. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Presupuesto Base de la 

dependencia 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Dictamen de impacto ambiental 

(Zona impactada) Resolutivo de 

evaluación del Informe Preventivo o 

exención de presentación de 

estudios de Impacto Ambiental. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Registro de Padrón de Contratistas. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Difusión en la oficina de la 

convocante o en su página de 

internet. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Oficio de designación de residente 

de obra (Supervisor). 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Autorización de conceptos no 

previstos en el catálogo de 

conceptos. 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 
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CONCEPTO 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y /O 

ARGUMENTOS 
ANÁLISIS Y ESTATUS 

 Atendido. Solventado. 

Defectos y vicios ocultos. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Planos y normas definitivos. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Periodo real de ejecución de obra.  

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estatus actual: Atendido. Solventado. 

Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 

fracción III, 17 fracción I, 19 fracción XVI  y 42 fracción V, de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, emite la Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria, para que se continúe con la investigación respectiva por parte 

del Órgano Interno de Control competente, y en su caso, inicie el procedimiento sancionador 

correspondiente en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Resultado 2, Observación 2 

Documentación Irregular: 

Descripción de la Observación: 

Durante la revisión y análisis del expediente técnico unitario de la obra: Construcción de 

Bardas en los Planteles de Tulum, Playa del Carmen y Cancún, se determinó la 

existencia de documentación irregular al detectarse que los documentos integrados 
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infringen lo señalado en diversas leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones 

aplicables en materia de contratación de obra pública que a continuación 

Tabla No. 9. Documentación irregular. 

DOCUMENTO DISPOSICIÓN INFRINGIDA 

Presupuesto definitivo. 

 

Artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo; 135 fracción V del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.  / 

Se solicita el documento. 

El presupuesto definitivo integrado es incongruente, no coinciden los volúmenes 

presentados con el volumen estimado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Reunión de Trabajo No. ART/CECyTE/2021/1 

El día 18 de enero del año 2021, se llevó a cabo la reunión de trabajo No. 

ART/CECyTE/2021/1, con el personal designado por parte del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, mediante oficio número 

CECYTE/DG/DAF/AF/0701/2020 del 27 de noviembre de 2020, con la finalidad de dar a 

conocer a la entidad fiscalizada la parte que les corresponda de los resultados y 

observaciones preliminares que se derivaron de la revisión de la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2019, mismos que fueron plasmados en el Reporte de Resultados Finales de Auditoría 

y Observaciones Preliminares, que le fue entregado al Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2020 mediante oficio 

ASEQROO/ASE/AEMOP/1029/12/2020. 

Durante esta reunión se le concedió el uso de la voz al jefe de departamento de 

mantenimiento del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo 

para manifestar lo que a su derecho convenga y presente las justificaciones y aclaraciones 

de la observación. 
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Justificaciones y aclaraciones de la observación realizada presentada por la entidad 

fiscalizada en la reunión de trabajo: 

Mediante oficio CECYTE/DG/DAF/RM/0008/2020 de fecha 18 de enero de 2021, se entrega 

la documentación para su valoración, análisis y dictamen. 

Valoración de las justificaciones, aclaraciones, argumentaciones y documentación 

soporte: 

Al analizar y valorar la documentación se determina lo siguiente:  

Tabla No. 10. Valoración de las justificaciones, aclaraciones, argumentaciones y documentación soporte. 

CONCEPTO 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y /O 

ARGUMENTOS 
ANÁLISIS Y ESTATUS 

Presupuesto definitivo. 

 

El presupuesto definitivo integrado es incongruente, 

no coinciden los volúmenes presentados con el 

volumen estimado. Realizan una aclaración 

En este punto aclara que efectivamente 

los volúmenes plasmados no coinciden 

con los volúmenes estimados, sin 

embargo, también manifiestan que los 

volúmenes pagados son los que 

realmente se ejecutaron. Por lo que no 

se originó ningún daño a la hacienda del 

Colegio. Por lo tanto se confirma la 

observación realizada por el auditor. 

Atendido. No Solventado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estatus actual: Atendido. No Solventado. 

Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 

fracción III, 17 fracción I, 19 fracción XVI  y 42 fracción V, de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, emite la Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria, para que se continúe con la investigación respectiva por parte 
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del Órgano Interno de Control competente, y en su caso, inicie el procedimiento sancionador 

correspondiente en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Núm. de Cédula:  S/N 

Núm. de Contrato:  CECYTE-OP-I3C-12-08-19-002 

Nombre de la Obra:  
Suministro, Mantenimientos preventivos y correctivos en los 
planteles del CECYTE. 

Monto Contratado:  $ 649,999.99  

 

Resultado 3, Observación 1 

Documentación Faltante: 

Descripción de la Observación: 

Durante la revisión y análisis del expediente técnico unitario de la obra: Suministro, 

Mantenimientos preventivos y correctivos en los planteles del CECYTE, se detecta 

que omitieron integrar los documentos señalados en diversas leyes, decretos, 

reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de contratación de obra pública 

que a continuación se relacionan: 

Tabla No. 11. Documentación faltante. 

DOCUMENTO DISPOSICIÓN INFRINGIDA/REQUERIMIENTOS 

Autorización del área facultada de la entidad. 

 

Artículo 20, párrafo dos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Quintana Roo. / Se solicita el oficio de autorización de 

los recursos destinados para la ejecución de la obra. 

Presupuesto Base de la dependencia. 

 

Artículos 14, fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Quintana Roo; 10, párrafo tres del Reglamento de la Ley 
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DOCUMENTO DISPOSICIÓN INFRINGIDA/REQUERIMIENTOS 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Quintana Roo. / Se solicita el documento. 

Estudios, proyectos arquitectónicos y de 

ingeniería de una obra, el catálogo de 

conceptos, normas y especificaciones de 

construcción, y programa de ejecución. 

 

 

Artículos 14, fracción VII; 20, párrafo cuarto, 28, fracción XVIII de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; 10 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Quintana Roo. / Se solicitan los estudios necesarios para la 

elaboración de especificaciones técnicas, presupuestos y programas que 

permitieron planear y contratar la obra. 

Acreditación de la capacidad técnica mediante 

relación de contratos de obra, currículum de la 

empresa y del personal técnico propuesto. 

 

Artículos 32, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Quintana Roo; 46, fracción VI del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Quintana Roo. / Se solicitan los documentos. 

Manifestación escrita de conocer el sitio de los 

trabajos. 

 

Artículos 32, fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Quintana Roo; 18 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. / 

Se solicita el documento. 

Análisis de indirectos: Indirectos, 

Financiamiento, Utilidad y Cargo Adicional. 

 

Artículos 32, fracción X Inciso d), e), f) y g) de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; 33, apartado A, fracción 

IV, V y VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Quintana Roo. / Se solicitan los documentos. 

Listado de Insumos. 

 

Artículos 32 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Quintana Roo; 24 apartado A, fracción III, 32 apartado 

A, inciso e) y 45 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. / Se solicita el 

documento. 

Programa de ejecución de obra. 

 

Artículo 32 apartado A, fracción I Inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. / 

Se solicita el documento. 

Dictamen de Adjudicación directa. 

 

Artículos 38, último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Quintana Roo; 46 penúltimo párrafo del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 

de Quintana Roo. / Se solicita el documento. 

Oficio de designación de residente de obra 

(Supervisor). 

 

Artículos 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo; 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo. / Se solicita 

el documento. 

Bitácora de Obra. 

 

Artículos 43, párrafo dos y último de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; 94 al 97 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo. / Se solicita el documento. 

Notificación al contratista para la elaboración del 

finiquito. 

 

Artículos 60, párrafo dos y tres de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; 138 del Reglamento de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Quintana Roo. / Se solicita el documento. 

Finiquito de obra.  

 

Artículos 60, párrafo dos y tres de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; 137, 139 y 140 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo. / Se solicita el documento. 
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DOCUMENTO DISPOSICIÓN INFRINGIDA/REQUERIMIENTOS 

Presupuesto definitivo. 

 

Artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo; 135 fracción V del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.  / 

Se solicita el documento. 

Acta de extinción de derechos y obligaciones. 

 

Artículos, 60 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Quintana Roo; 139 último párrafo y 141 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

del Estado de Quintana Roo. / Se solicita el documento. 

Pólizas de Cheque o transferencia 

interbancaria. 

 

Artículos 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 50 párrafo cuarto 

de la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Quintana Roo. / Se solicita el comprobante electrónico de pago (CEP) realizado 

mediante abono a cuenta del beneficiario correspondiente a las estimaciones 1 y 2 

Finiquito. 

Fuente: Elaboración propia. 

Reunión de Trabajo No. ART/CECyTE/2021/1 

El día 18 de enero del año 2021, se llevó a cabo la reunión de trabajo No. 

ART/CECyTE/2021/1, con el personal designado por parte del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, mediante oficio número 

CECYTE/DG/DAF/AF/0701/2020 del 27 de noviembre de 2020, con la finalidad de dar a 

conocer a la entidad fiscalizada la parte que les corresponda de los resultados y 

observaciones preliminares que se derivaron de la revisión de la cuenta pública del ejercicio 

fiscal 2019, mismos que fueron plasmados en el Reporte de Resultados Finales de Auditoría 

y Observaciones Preliminares, que le fue entregado al Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2020 mediante oficio 

ASEQROO/ASE/AEMOP/1029/12/2020. 

Durante esta reunión se le concedió el uso de la voz al jefe de departamento de 

mantenimiento del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo 

para manifestar lo que a su derecho convenga y presente las justificaciones y aclaraciones 

de la observación. 
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Justificaciones y aclaraciones de la observación realizada presentada por la entidad 

fiscalizada en la reunión de trabajo: 

Mediante oficio CECYTE/DG/DAF/RM/0008/2020 de fecha 18 de enero de 2021, se entrega 

la documentación para su valoración, análisis y dictamen. 

Valoración de las justificaciones, aclaraciones, argumentaciones y documentación 

soporte: 

Al analizar y valorar la documentación se determina lo siguiente:  

Tabla No. 12. Valoración de las justificaciones, aclaraciones, argumentaciones y documentación soporte. 

CONCEPTO 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y /O 

ARGUMENTOS 
ANÁLISIS Y ESTATUS 

Autorización del área facultada de la 

entidad. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Presupuesto Base de la dependencia. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Estudios, proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería de una obra, el catálogo 

de conceptos, normas y 

especificaciones de construcción, y 

programa de ejecución. 

 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Acreditación de la capacidad técnica 

mediante relación de contratos de 

obra, currículum de la empresa y del 

personal técnico propuesto. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Manifestación escrita de conocer el 

sitio de los trabajos. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Análisis de indirectos: Indirectos, 

Financiamiento, Utilidad, Cargo 

Adicional. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 



 AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO de  

Quintana Roo 
 

AEMOP-FO-024-R01  

    

 

 Página 29 de 33 
 

 

CONCEPTO 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Y /O 

ARGUMENTOS 
ANÁLISIS Y ESTATUS 

Listado de Insumos. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Programa de ejecución de obra. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Dictamen de Adjudicación directa. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Oficio de designación de residente de 

obra (Supervisor). 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Bitácora de Obra. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Notificación al contratista para la 

elaboración del finiquito. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Finiquito de obra.  

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Presupuesto definitivo. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Acta de extinción de derechos y 

obligaciones. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Pólizas de Cheque o transferencia 

interbancaria. 

 

Entregan la documentación solicitada.  Una vez analizada y valorada la 

documentación queda solventada la 

observación. 

Atendido. Solventado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estatus actual: Atendido. Solventado. 

Acción Promovida: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 

fracción III, 17 fracción I, 19 fracción XVI  y 42 fracción V, de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, emite la Promoción de Responsabilidad 

Administrativa Sancionatoria, para que se continúe con la investigación respectiva por parte 

del Órgano Interno de Control competente, y en su caso, inicie el procedimiento sancionador 

correspondiente en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

C. Recomendaciones. 

La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en lo establecido en el artículo 19, 

fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, 

recomienda y reitera al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana 

Roo que, en el ámbito de su competencia, se implementen las siguientes actividades en 

ejercicios posteriores: 

1. Instruir a quien corresponda a fin de que se implementen las actividades de control 

necesarias para que en ejercicios posteriores se cumpla con lo dispuesto en las 

diversas leyes, decretos reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia 

de contratación obra pública y servicios relacionados con las mismas. 

2. Se verifique y revise la documentación correspondiente a la integración de los 

expedientes técnicos unitarios, para evitar observaciones por documentos faltantes   

conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento. 

3. Elaborar e incluir toda la información en el expediente de obra pública de acuerdo 

con lo dispuesto en las diversas leyes, decretos reglamentos y demás disposiciones 
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aplicables en materia de contratación obra pública y servicios relacionados con las 

mismas, para evitar observaciones por documentos irregulares. 

4. Verificar que en los expedientes unitarios de las obras se integren los recibos 

electrónicos de pago cuando se realicen en parcialidades los pagos. 

5. Revisar por el supervisor la información contenida en los documentos previo a la 

firma, para evitar errores que puedan causar un daño al erario del colegio. 

Las acciones y recomendaciones presentadas en este informe, que no han sido atendidas 

y/o solventadas, quedan formalmente promovidas por esta Auditoría Superior a partir de la 

notificación del Informe Individual de Auditoría a la entidad fiscalizada, y de las que se 

solicita que se presente la información y realicen las consideraciones pertinentes. 

 

VI. DICTAMEN 

El presente se emite el 20 de enero de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 

auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 

de cuya veracidad es responsable, consistentes en los expedientes técnicos unitarios de 

obra integrados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, formulados, integrados y 

presentados por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo. 

La fiscalización fue realizada en consideración a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, y demás ordenamientos legales y 

disposiciones normativas aplicables en la materia. 

Las técnicas y procedimientos de auditoría aplicados se apegaron a las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requirieron que 
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la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permitió obtener una seguridad 

razonable de que lo revisado, de acuerdo al objetivo y alcance de la auditoría con base en 

la información de los Expedientes Técnicos Unitarios de Obra de la Cuenta Pública 

presentada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable, no presenta 

errores u omisiones importantes y que están preparados con base en la normatividad en 

materia de obra pública y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Al realizar 

sus auditorías el personal fiscalizador debe elegir y aplicar las acciones y procedimientos 

de fiscalización que, conforme a su competencia técnica y profesional sean apropiados para 

el encargo de auditoría, incluida la evaluación de los riesgos de irregularidades en materia 

de las inversiones físicas. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tuvo como fin, 

diseñar los procedimientos de auditoría que fueron adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la entidad fiscalizada. Dichos procedimientos se ejecutaron mediante pruebas 

selectivas que se estimaron necesarias, y, en consecuencia, se considera que la evidencia 

obtenida de la fiscalización proporciona una base suficiente y adecuada para emitir el 

dictamen de los informes individuales de auditoría que se refiere a la muestra de los rubros 

revisados. 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, número 19-AEMOP-B-GOB-025-052, 

denominada “Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con 

Ingresos Propios”, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 

ingresos propios, comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales 

aplicables en materia de obra pública, para verificar que el presupuesto asignado al Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo, a fin de comprobar que las 

inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
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muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que: en 

términos generales, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo 

cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 

por los aspectos observados contenidos en el apartado V inciso B de este informe. 

 

 

EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 
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LC.C. MANUEL PALACIOS HERRERA 

 


