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INTRODUCCIÓN 
  

Por disposición contenida en los artículos 75, fracción XXIX y 77 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, corresponde al Poder Legislativo a través de 

la Auditoría Superior del Estado, revisar de manera posterior la Cuenta Pública que el H. 

Poder Judicial le presente sobre su gestión financiera. Esta revisión comprende la 

fiscalización a las Entidades Fiscalizables, que se traduce a su vez, en la obligación de los 

funcionarios correspondientes de presentar su Cuenta Pública 2021 para efectos de que 

sea revisada y fiscalizada. 
 

Esta revisión se realiza con el objeto de hacer un análisis de la Cuenta Pública a efecto de 

poder rendir el presente informe a esta H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

relación al manejo de esta por parte de la autoridad correspondiente. 

 

La formulación, revisión y aprobación de la Cuenta Pública del H. Poder Judicial (Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo) contiene la realización de actividades 

en las que participa la Legislatura del Estado, estas acciones comprenden: 

 

A.- El Proceso Administrativo; que es desarrollado fundamentalmente por el H. Poder 

Judicial (Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo), en la integración 

de la Cuenta Pública, la cual incluye los resultados de las labores administrativas realizadas 

en el ejercicio fiscal 2021, así como las principales políticas financieras, económicas y 

sociales que influyeron en el resultado de los ingresos y de los gastos efectuados en la 

entidad fiscalizada. 

 

B.- El Proceso de Vigilancia; que es desarrollado por la Legislatura del Estado con apoyo 

la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, cuya función es la revisión y fiscalización 



 

 
AUDITORÍA SUPERIOR  

DEL ESTADO 
 

AEMOP-FO-024-R02  

    

 

 Página 3 de 19 
 

 

superior de la gestión financiera para comprobar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y normativas aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, y todo lo 

relacionado con la actividad financiera-administrativa del H. Poder Judicial (Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo). 

 

En la Cuenta Pública del H. Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Quintana Roo), correspondiente al ejercicio fiscal 2021, se encuentra reflejado el ejercicio 

del gasto público, que registra la aplicación de recursos Propios y Estatales. Los 

Expedientes Técnicos Unitarios de Obras de la Cuenta Pública que fueron entregados a la 

Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo el 29 de abril de 2022, mediante oficio PJ-

TSJ-PRE-053/2022.  

 

El C. Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 8, 19 fracción I y 86, fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Quintana Roo, el 15 de febrero de 2022 mediante acuerdo administrativo por 

el cual aprobó el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI), 

correspondiente al año 2022; y el 16 de mayo de 2022 a través del acuerdo administrativo 

se modificó el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI), 

correspondiente al año 2022, para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, los 

cuales fueron expedidos y publicados en el Portal web de la Auditoría Superior del Estado 

de Quintana Roo.  

 

Por lo anterior y en cumplimiento a los artículos 2, 3, 4, 5, 6, fracciones I, II, y XX, 16, 17, 19 

fracciones I, VII, VIII, XII, XV, XXVI y XXVIII, 22, en su último párrafo, 37, 38, 40, 41, 42 y 

86, fracciones I, XVII, XXII y XXXVI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 

Estado de Quintana Roo, se tiene a bien presentar el Informe Individual de Auditoría 
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obtenido con relación a los Expedientes Técnicos Unitarios de Obras de la Cuenta Pública 

del H. Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo), 

correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 

I. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 

 

DE SU CREACIÓN 

 

Mediante decreto por el que se reformó el artículo 43 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, expedido por el H. Congreso de la Unión y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 8 de octubre de 1974, Quintana Roo fue creado como estado 

integrante de la Federación, con la extensión y límites que comprendía el entonces Territorio 

de Quintana Roo. El 25 de noviembre de 1974, quedó legítimamente constituida la 

Legislatura Constituyente del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

 

La primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo fue 

promulgada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el día 12 de enero de 1975 

y el 15 de octubre el gobernador provisional David Gustavo Gutiérrez Ruiz instaló 

formalmente al Tribunal Superior de Justicia del estado, órgano público el cual se encarga 

de hacer ejercer la jurisdicción del estado y representa al Poder Judicial. 

 

DE SU OBJETO 

 

El H. Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, tiene por objeto impartir justicia, aplicar 

tratados internacionales vigentes en el país, leyes y normas de carácter general, en materia 

constitucional, civil, familiar, mercantil, administrativa, penal, de justicia para adolescentes y 



 

 
AUDITORÍA SUPERIOR  

DEL ESTADO 
 

AEMOP-FO-024-R02  

    

 

 Página 5 de 19 
 

 

de justicia indígena, así como en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente, las 

leyes, convenios y acuerdos, le confieran jurisdicción. 

 

II. ASPECTOS GENERALES DE AUDITORÍA 

 

A. Título de la Auditoría  

 

Las auditorías, que se realizaron en materia de obra pública al H. Poder Judicial (Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo), de manera especial y enunciativa mas 

no limitativa, fueron las siguientes: 

 

21-AEMOP-A-GOB-001-003 
Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas 

realizadas con Ingresos Propios. 

21-AEMOP-A-GOB-001-241 

Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas 

realizadas con recursos del Fondo para el Mejoramiento 

en la Administración e Impartición de Justicia. 

21-AEMOP-A-GOB-001-242 
Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas 

realizadas con Otros Recursos de Libre Disposición. 

 

B. Objetivo 

 

Tiene por objeto fiscalizar que las obras públicas se hayan ejecutado conforme a las 

disposiciones legales vigentes, así como verificar que los recursos transferidos a la entidad 

fiscalizable se hayan recibido y aplicado a los fines relacionados con las obras públicas, 

bienes adquiridos y servicios contratados relacionados con las mismas, si se logró el 

cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aprobados. 
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C. Alcance 

 

Para lograr una mayor eficiencia en la revisión, se elaboró un programa de trabajo, cuya 

muestra auditada se estableció con base en la relevancia y los montos de las obras que 

integran el cierre de ejercicio del período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre 

de 2021, para lo cual se determinó de la siguiente manera:  

 

Universo destinado a obra pública: $ 18,927,812.10 

 

Población Objetivo-Seleccionada: $ 1,608,446.78 

 

Muestra Auditada: $ 1,608,446.78 

 

Representatividad de la muestra: 100% 

 

De los recursos Federales, Propios y Estatales que comprenden el universo destinado a las 

inversiones físicas, la muestra auditada corresponde a lo siguiente: 

 

Tabla No. 1. Muestra auditada. 

ORIGEN DEL RECURSO POBLACIÓN OBJETIVO  MUESTRA AUDITADA 
REPRESENTATIVIDAD 

DE LA MUESTRA % 

Ingresos Propios. $        266,610.92 $        266,610.92 100 

Fondo para el Mejoramiento 

en la Administración e 

Impartición de Justicia. 

$        613,397.62 $        613,397.62 100 

Recursos de Libre Disposición $        728,438.24 $       728,438.24 100 

TOTALES: $     1,608,446.78 $    1,608,446.78 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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De conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización (NPASNF), y al artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. La muestra auditada contempla la selección de cuatro obras, de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 2. Muestra de obras por origen del recurso. 

NO. CÉDULA CONTRATO NOMBRE DE LA OBRA 
IMPORTE 

EJERCIDO 

INGRESOS PROPIOS 

1 S/N PJ/CJE/SEA/PROYECTOSEJE

CUTIVOSFASP/SERVICIOSDE

OBRA/48/2021 

Elaboración del Proyecto Ejecutivo FASP 2021 $      266,610.92 

FONDO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

1 S/N PJ/CJE/SEA/MANTLOSADEAZ

OTEAEIMPERMEABILIZANTEC

HETUMAL/49/OBRA/2021 

Mantenimiento en losa de azotea e 

impermeabilizante en el área que ocupan las salas 

unitarias y la sala de plenos en el edificio del Palacio 

de Justicia de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

$      436,500.00 

1 S/N PJ/CJE/SEA/TRABAJOSDEINS

TALACIÓNELÉCTRICA/083/OB

RA/2021 

Trabajos de instalación eléctrica para la 

interconexión a la red de C.F.E. en el Centro de 

Convivencia Familiar Supervisada de la ciudad de 

Playa del Carmen, Quintana Roo. 

$      176,897.62 

RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

1 S/N PJ/CJE/SEA/PROYECTOS 

EJECUTIVOSJUZGADOS 

LABORALES/SERVICIOS 

DEOBRA/47/2021 

Elaboración de los proyectos ejecutivos de los 

juzgados laborales en las ciudades de Chetumal, 

Playa del Carmen y Cancún, Quintana Roo. 

$      728,438.24 

   TOTAL:  $   1,608,446.78 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos tomados de la Relación de Obras 2021 y los Datos Generales de Inversiones Físicas del Poder Judicial 

del Edo. de Q. Roo (Tribunal Superior de Justicia del Estado de Q. Roo) período 1º de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 

Los importes de las inversiones de obra pública incluyen el Impuesto al Valor Agregado con 

la tasa del 16%. (ver nota). 

 

La muestra auditada fue seleccionada de acuerdo con las guías de auditoría y con base en 

los criterios y lineamientos para la práctica de auditoría a la obra pública generalmente 

aceptados, y autorizados por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. 
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Asimismo, la fiscalización se realizó conforme a las técnicas y procedimientos de auditoría 

de obra pública, por lo cual tiene una magnitud adecuada para proyectar los resultados de 

la revisión y fundamentar la conclusión. 

 

Las cifras son redondeadas y pueden tener diferencia en los centavos. 

 

D. Criterios de Selección 

 

Los criterios para la selección de las obras por auditar se apoyan en dos rubros principales, 

el cualitativo y el cuantitativo, y en función de estas premisas la selección se clasificó en 

relación a su importancia social, económica, política y estratégica; de acuerdo a las 

facultades y atribuciones permitidas en el marco legal aplicable del proceso de fiscalización, 

determinándose mediante la competencia técnica y profesional, la actuación fiscalizadora 

basada en diversos elementos y factores que se integraron en los procedimientos de 

auditoría de obra pública aplicados y que se reflejaron en la planeación genérica, la 

planeación específica y el programa específico de auditoría, dando con ello cumplimiento a 

las etapas de planificación, ejecución y elaboración de informes, estipuladas en las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Asimismo, para su selección se consideraron los siguientes aspectos: la modalidad de 

ejecución, el procedimiento de contratación, su relevancia en monto con relación al 

presupuesto de inversión del H. Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Quintana Roo) la importancia del incremento en monto o plazo y su complejidad técnica. 

 

Del monto ejercido por el H. Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Quintana Roo) se seleccionó un porcentaje del 100% mismo que puede ser ajustado según 
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sea el ente a fiscalizar, pero no deberá ser menor del 51%, dando prioridad a las obras y 

acciones de mayor inversión. Por lo tanto, la muestra fue seleccionada de acuerdo con lo 

establecido en los criterios de selección y Guías de Auditoría en Materia de Obra Pública. 

 

E. Áreas Revisadas  

 

Se revisó la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría Ejecutiva de Administración 

del H. Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo). 

 

F. Procedimientos de Auditoría Aplicados 

 

Los procedimientos de auditoría fueron diseñados para que de su aplicación 

proporcionaran evidencia de auditoría suficiente, competente, pertinente y relevante, para 

emitir conclusiones sobre las cuales basar el dictamen y sustentar el Informe Individual de 

Auditoría. La suficiencia correspondió a una medida de la cantidad de evidencia, toda vez 

que fue la necesaria para sustentar y soportar los resultados, observaciones, 

conclusiones, recomendaciones y juicios significativos; la competencia correspondió a los 

hallazgos de la revisión, su validez y confiabilidad para apoyar los resultados, 

recomendaciones, acciones promovidas y dictamen; la pertinencia se relacionó con la 

calidad de la evidencia y al propósito de la auditoría, y la relevancia se vinculó con la 

importancia, coherencia y relación lógica que se debía tener con los hallazgos 

determinados en la auditoría para sustentar el dictamen. La cantidad de evidencia 

requerida dependió del riesgo de auditoría, debido a que entre más grande es el riesgo, 

mayor es la probabilidad de requerir más evidencia. 
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La naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos de auditoría se basaron y 

respondieron a los riesgos evaluados con importancia relativa, y al ser diseñados, se 

consideraron las razones de dichos riesgos para cada tipo de transacciones, saldos de 

cuentas y divulgación de datos. Tales razones incluyeron el riesgo inherente a las 

transacciones y al control.  

 

Durante la fiscalización, se aplicaron métodos prácticos de investigación y prueba 

denominados técnicas de auditoría: estudio general, análisis, inspección, investigación, 

observación y cálculo, que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo utilizó para 

recabar la información, comprobación y la evidencia necesaria para poder emitir una opinión 

profesional; este conjunto de técnicas aplicadas de forma individual o combinada fueron los 

procedimientos de auditoría utilizados durante todo el proceso de fiscalización de los 

expedientes técnicos unitarios de la Cuenta Pública y de los estados financieros 

presentados por el H. Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Quintana Roo) del ejercicio fiscal 2021. La evaluación sobre la evidencia fue objetiva y los 

resultados se comunicaron y trataron con el ente auditado. 

 

Los procedimientos de auditoría aplicados para obtener evidencia de auditoría suficiente, 

competente, pertinente y relevante correspondieron a: 

 

1. Revisar que la información requerida a la entidad cumpla con las especificaciones 

solicitadas. 

2. Verificar que la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada cumpla con las disposiciones 

legales en la materia, y muestre sustento debidamente comprobado y justificado. 

3. Comprobar que las obras y servicios relacionados con las obras públicas, cumplan 

con los requisitos estipulados en los contratos. 
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4. Analizar los documentos presentados como aclaración y justificaciones de los 

resultados del Reporte de Resultados Finales de Auditoría y Observaciones 

Preliminares, de conformidad a los criterios establecidos. 

 

La fiscalización se realizó bajo estrictos principios y lineamientos de independencia, 

imparcialidad y rigor técnico que permiten elevar la calidad y la confianza en los resultados 

obtenidos y plasmados en este documento. 

 

G. Servidores Públicos que Intervienen en la Auditoría  

 

Los servidores públicos designados, adscritos a la Auditoría Especial en Materia de Obra 

Pública de esta Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, que actuaron en el 

desarrollo y ejecución de la auditoría, revisión documental y visita e inspección en forma 

conjunta o separada, mismos que se identificaron como personal de este Órgano Técnico 

de Fiscalización, se encuentran referidos en las Órdenes de Auditoría, Visita e Inspección 

emitidas con oficios ASEQROO/ASE/AEMOP/0381/03/2022 y 

ASEQROO/ASE/AEMOP/0722/05/2022 , siendo los servidores públicos a cargo de 

coordinar y supervisar la auditoría, los siguientes: 

 
Tabla No 3. Servidores públicos a cargo de la auditoría.  

NOMBRE CARGO 

M.A.S.J.P. Francisco Javier Martínez Castillo 

 

Coordinador de la Dirección de Fiscalización en Materia de Obra 

Pública “A”. 

Ing. Wilfrido Martínez Aguilar    Supervisor de la Dirección de Fiscalización en Materia de Obra 

Pública “A”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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III. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD  

 

La revisión y fiscalización comprendió operaciones practicadas por el H. Poder Judicial 

(Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo) durante el período del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2021, se llevó a cabo aplicando Normas Profesionales de 

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, en apego a las disposiciones establecidas 

en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Quintana Roo y el  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas del Estado de Quintana Roo y en consideración a las disposiciones establecidas 

en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la normatividad emitida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC); dando cumplimiento además de las diversas 

disposiciones legales aplicables en materia de obra pública, en apego al artículo 38 fracción 

III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; y 

procedimientos de verificación que se consideraron necesarios en hechos y circunstancias, 

relativas a las obras públicas sujetas a examen, mediante los cuales se obtuvieron las bases 

para fundamentar el dictamen del Informe Individual de Auditoría. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría en la revisión de los 

expedientes técnicos unitarios de obra, se detectaron irregularidades en la integración de la 

documentación soporte de éstos, originando observaciones de cumplimiento legal, las 

cuales se enuncian a continuación: 
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Tabla No 4. Resumen de resultados de auditoría.  

TIPO DE OBSERVACIÓN 
NÚMERO DE 

OBSERVACIONES 

IMPORTE OBSERVADO 

Cumplimiento Legal 3 N.A. 

Total: 3 $ 0.00 

Fuente: Elaboración propia. N.A.: No Aplica. 

 

 

V. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN EFECTUADA 

 

De conformidad con los artículos 17 fracciones I y II, 38 fracciones IV, V y VI, 41, en su 

segundo párrafo, y 61 párrafo primero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Quintana Roo, y artículo 4 y 9 fracciones X, XI, XVIII y XXVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, durante este proceso se 

presentaron tres resultados finales de auditoría y tres observaciones de acuerdo con el 

siguiente desglose: 

 
Tabla No 5. Resumen de resultados de la fiscalización efectuada.  

NOMBRE DE LA AUDITORÍA 
NÚMERO DE 

AUDITORÍA 

OBSERVACIONES 

CON PRESUNTO 

DAÑO 

DE CUMPLIMIENTO 

LEGAL 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FÍSICAS 

Auditoría de Cumplimiento de Inversiones 

Físicas realizadas con Ingresos Propios.  
21-AEMOP-A-GOB-001-003 0 1 

Auditoría de Cumplimiento de Inversiones 

Físicas realizadas con Recursos del Fondo 

para el Mejoramiento en la Administración e 

Impartición de Justicia. 

 

21-AEMOP-A-GOB-001-241 0 2 

Auditoría de Cumplimiento de Inversiones 

Físicas realizadas con Otros Recursos de Libre 

Disposición. 

21-AEMOP-A-GOB-001-242 0 0 

 
TOTAL: 0 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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A. Resumen de Resultados Finales de Auditoría y Observaciones Preliminares 

Determinadas en Materia de Obra Pública.  

 

En cumplimiento al artículo 38, fracción V de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

del Estado de Quintana Roo, y derivado del proceso de fiscalización a la entidad fiscalizada 

se determinaron resultados finales de auditoría y observaciones en materia de obra pública, 

los cuales se presentan en la tabla siguiente: 

 
Tabla No 6. Resumen de observaciones por auditoría. 

OBSERVACIONES CANTIDAD IMPORTE 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

INGRESOS PROPIOS 

Deficiencia Administrativa 1 N.A. 

Documentación faltante 1 N.A. 

FONDO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

Deficiencia Administrativa 2 N.A. 

Documentación faltante 1 N.A. 

Documentación Irregular 1 N.A 

TOTAL OBSERVADO 3 N.A. 

Fuente: Elaboración propia. N.A.: No Aplica. 

 

A continuación, se describen las observaciones por obra: 

Tabla No 7. Clasificación de las observaciones por obra. 

REFERENCIA OBRA 

TIPO DE OBSERVACIÓN 

IMPORTE CON PRESUNTO 

DAÑO 

CUMPLIMIENTO 

LEGAL 

INGRESOS PROPIOS 
Resultado 1, 

Observación 1 
Elaboración del proyecto ejecutivo FASP 2021. N.A. Documentación 

faltante 
N.A. 

FONDO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
Resultado 2, 

Observación 1 
Trabajos de instalación eléctrica para la 

interconexión a la red de C.F.E. en el Centro de 

N.A. Documentación 

faltante 
N.A. 
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REFERENCIA OBRA 

TIPO DE OBSERVACIÓN 

IMPORTE CON PRESUNTO 

DAÑO 

CUMPLIMIENTO 

LEGAL 

Convivencia Familiar Supervisada de la ciudad de 

Playa del Carmen, Quintana Roo. 
Resultado 3, 

Observación 1 
Mantenimiento en losa de azotea e 

impermeabilizante en el área que ocupan las salas 

unitarias y la sala de plenos en el edificio del Palacio 

de Justicia de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

N.A. Documentación 

irregular 
N.A. 

 TOTAL: N.A. 3 N.A. 

Fuente: Elaboración propia. N.A.: No Aplica. 

 

 

B. Observaciones Determinadas por la Auditoría realizada en Materia de Obra 

Pública, Justificaciones y Aclaraciones de la Entidad Fiscalizada y Acciones 

Emitidas en Materia de Obra Pública. 

 

En cumplimiento de los artículos 20, 22, 23 y 38, fracción VI de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; en este apartado se presenta una 

síntesis de las observaciones de cumplimiento legal por obra; así como, los resultados 

obtenidos de las reuniones de trabajo que se llevaron a cabo con la entidad fiscalizada, en 

las que presentaron para su análisis, valoración y dictamen, las justificaciones y 

aclaraciones, que permitieron eliminar, rectificar o ratificar las observaciones; de las tres 

observaciones formuladas; de las cuales se solventaron tres antes del cierre de las 

auditorías, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Tabla No 8. Síntesis de resultados de auditoría por número de observaciones.  

TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

No. DE 

OBS. 

IMPORTE 

OBSERVADO 

OBSERVACIONES ACCIONES PROMOVIDAS 

SOLVENTADAS 
PENDIENTES DE 

SOLVENTAR 
P.O. PRAS RECOMDS 

Cumplimiento 

Legal 
3 N.A. 3 0 0 0 0 

TOTAL: 3 $ 0.00 3 0 0 0 0 

TOTAL DE ACCIONES PROMOVIDAS  0 

Fuente: Elaboración propia. N.A.: No Aplica; P.O.: Pliego de Observaciones; PRAS: Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; RECOMDS: 

Recomendaciones. 
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Las observaciones por incumplimiento normativo se clasifican por el tipo de observación 

realizada, si se encuentra solventada o pendiente por solventar, si se encuentra o no 

atendida y la acción promovida respectivamente, cuyo resumen se desglosa en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla No 9. Resumen de las observaciones de cumplimiento legal por obra. 

CUMPLIMIENTO LEGAL 
 

REFERENCIA / 

IRREGULARIDAD 
NOMBRE DE LA OBRA SOLVENTADO 

ESTATUS ACTUAL / 

ACCIÓN PROMOVIDA 

INGRESOS PROPIOS 

Resultado 1, 

Observación 1 / 

Documentación 

faltante 

Elaboración del proyecto ejecutivo FASP 2021. SI Atendido / 

Solventado 

FONDO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

Resultado 2, 

Observación 1 / 

Documentación 

faltante 

Trabajos de instalación eléctrica para la 

interconexión a la red de C.F.E. en el Centro de 

Convivencia Familiar Supervisada de la ciudad de 

Playa del Carmen, Quintana Roo. 

SI Atendido / 

Solventado 

Resultado 3, 

Observación 1 / 

Documentación 

irregular 

Mantenimiento en losa de azotea e 

impermeabilizante en el área que ocupan las salas 

unitarias y la sala de plenos en el edificio del 

Palacio de Justicia de la ciudad de Chetumal, 

Quintana Roo. 

SI Atendido / 

Solventado 

TOTAL 3  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Seguidamente, se detallan las justificaciones y aclaraciones por observación que fueron 

entregadas el 26 de enero de 2023 mediante oficio PJ-CJ-SEA-0177/2023 de fecha 25 de 

enero de 2023, durante las reuniones de trabajo, cuya síntesis se presenta en la tabla 

siguiente: 
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Tabla No 10. Resumen de justificaciones y aclaraciones por observación. 

REUNIONES DE TRABAJO 
 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

INGRESOS PROPIOS 

Resultado 1, 

Observación 1 / 

Documentación 

faltante 

Reunión de trabajo 1. 

Se remite oficio número PJ-CJ-SEA-0177/2023 con 

fecha de 25 de enero de 2023, en el cual, se anexan 

los documentos para solventar las observaciones 

emitidas en el Reporte de Resultados Finales de 

Auditoría y Observaciones Preliminares.  

 

Valoración: Se efectúa la valoración de la 

información presentada, determinando procedente 

la integración de los análisis de precios unitarios, el 

análisis de sobrecostos y la difusión de la 

convocatoria pública. 

 

Estatus actual: Atendido y Solventado 

FONDO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

Resultado 2, 

Observación 1 / 

Documentación 

faltante 

Reunión de trabajo 1. 

Se remite oficio número PJ-CJ-SEA-0177/2023 con 

fecha de 25 de enero de 2023, en el cual, se anexan 

los documentos para solventar las observaciones 

emitidas en el Reporte de Resultados Finales de 

Auditoría y Observaciones Preliminares.  

Valoración: Se efectúa la valoración de la 

información presentada, determinando procedente 

la aclaración remitida en referencia a la 

documentación que debe integrar el expediente. Se 

determina procedente la documentación del listado 

de insumos, Programas y libranza. 

 

Estatus actual: Atendido y Solventado 

Resultado 3, 

Observación 1 / 

Documentación 

irregular 

Reunión de trabajo 1. 

Se remite oficio número PJ-CJ-SEA-0177/2023 con 

fecha de 25 de enero de 2023, en el cual, se anexan 

los documentos para solventar las observaciones 

emitidas en el Reporte de Resultados Finales de 

Auditoría y Observaciones Preliminares.  

Valoración: Se presenta aclaración en referencia a 

la observación realizada y exhorto para el o los 

responsables de la emisión irregular del documento 

señalado. Se determina procedente la solventación. 

 

Estatus actual: Atendido y Solventado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

VI. DICTAMEN 

 

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2023, fecha de conclusión de los trabajos 

de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 

y de cuya veracidad es responsable, consistente en los expedientes técnicos unitarios de 

obra integrados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, formulados, integrados y 

presentados por el H. Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Quintana Roo). 
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La fiscalización fue realizada en consideración a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, y demás ordenamientos legales y 

disposiciones normativas aplicables en la materia. 

 

Las técnicas y procedimientos de auditoría aplicados se apegaron a las Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requirieron que 

la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permitió obtener una seguridad 

razonable de que lo revisado, de acuerdo al objetivo y alcance de la auditoría con base en 

la información de los Expedientes Técnicos Unitarios de Obra de la Cuenta Pública 

presentada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable, no presenta 

errores u omisiones importantes y que están preparados con base en la normatividad en 

materia de obra pública y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Los 

procedimientos seleccionados dependieron de la competencia técnica y profesional del 

auditor, incluida la evaluación de los riesgos de irregularidad en las inversiones físicas. Al 

efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tuvo como fin, diseñar los procedimientos 

de auditoría que fueron adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad 

de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad fiscalizada. Dichos 

procedimientos se ejecutaron mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias y, 

en consecuencia, se considera que la evidencia obtenida de la fiscalización proporciona 

una base suficiente y adecuada para emitir el dictamen del Informe Individual de Auditoría 

que se refiere a la muestra de los rubros revisados. 

 

Con base en los resultados obtenidos en las auditorías practicadas al H. Poder Judicial 

(Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo), números 21-AEMOP-A-

GOB-001-003, 21-AEMOP-A-GOB-001-241, 21-AEMOP-A-GOB-001-242, denominadas 

“Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Ingresos Propios” 
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“Auditoría de Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con recursos del Fondo 

para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia” y “Auditoría de 

Cumplimiento de Inversiones Físicas realizadas con Otros Recursos de Libre 

Disposición”, respectivamente, cuyo objetivo fue fiscalizar que las obras públicas se hayan 

ejecutado conforme a las disposiciones legales vigentes, así como verificar que los recursos 

transferidos a las entidades fiscalizables se hayan recibido y aplicado a los fines 

relacionados con las obras públicas, bienes adquiridos y servicios contratados relacionados 

con las mismas, si se logró el cumplimiento de los objetivos y metas de los Recursos 

Propios, del Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia y los 

Recursos de Libre Disposición, comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en las 

disposiciones legales aplicables en materia de obra pública, a fin de comprobar que las 

inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 

ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 

muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que: en 

términos generales, el H. Poder Judicial (Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Quintana Roo) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 

la materia. 

 

 

EL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

 

 

 

______________________________________ 

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA 

 


